

PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA

(KLASA: _____ URBROJ: _____)

UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta uključujući i opremanje ako je primjenjivo)

IZGRADNJA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA I SPREMIŠTA U ZLATARU

2. KORISNIK

2.1. NAZIV KORISNIKA: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO (DVD) ZLATAR

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA: UDRUGA

2.3. ADRESA KORISNIKA: ZAGREBAČKA 12, 49250 ZLATAR

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: ŽELJKO SPEVEC

2.5. KONTAKT: mob.: +385 98 780 087

e-mail: zeljko.spevec@hep.hr

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA: GRAD ZLATAR

3.2.3. NASELJE ULAGANJA: ZLATAR

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)

Prijavom na ovaj natječaj DVD Zlatar ulaže u izgradnju i opremanje vatrogasnog doma sa spremištem, čiji je osnovni cilj izgradnja objekta društvene i javne namjene. Vatrogasni dom će koristiti udruge, društva i cjelokupno stanovništvo grada Zlatara, a u svrhu održavanja raznih kulturnih događanja, manifestacija i priredbi kako za stanovnike mlađe životne dobi tako i za stanovnike srednje i starije životne dobi, odnosno umirovljenike. Izgradnjom vatrogasnog doma društveni život stanovnika grada Zlatara podignut će se na višu razinu, a osim toga vatrogascima grada Zlatara omogućit će se suradnja i razmjena znanja, iskustva i vještina s vatrogascima iz drugih općina i gradova. Osim toga, organizirat će se seminari, obuke i vježbe vatrogasaca kako bi ih se na taj način adekvatno pripremilo na snalaženje u raznim situacijama kao što su prvenstveno gašenje požara, poplave itd.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)

Očekivani rezultat ovog projekta je izgradnja i opremanje novog vatrogasnog doma sa spremištem na k.č. br. 363/1, u k.o. Martinci Zlatarski, u gradu Zlataru. Izgradnjom vatrogasnog doma sa spremištem, društvene i javne namjene, povećat će se održavanje raznih manifestacija, kulturnih događanja i priredbi kako bi se opća kvaliteta društvenog života stanovništva podignula na višu razinu. Osim toga, prostorije vatrogasnog doma bit će na raspolaganju raznim udrugama i društvima grada Zlatara, a u svrhu organizacije edukacija, predavanja i radionice za djecu i odrasle, kako bi ih se na taj način poticalo na učenje, kreativnost, druženje te usvajanje i prenošenje znanja i vještina. Očekivani rezultati su povećanje edukacija i radionica, upis novih članova u udruge i društva grada, povećanje organiziranih proslava i raznih manifestacija.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pojašnjenje:

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.

Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.

Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).

Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?	DA	NE
--	-----------	-----------

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (400 - 800 znakova)

Ovim projektom izgradnje i opremanja vatrogasnog doma u gradu Zlataru doći će do izravnog zapošljavanja dvoje djelatnika, koji će biti zaduženi za održavanje i upravljanje vatrogasnim domom. Zgradu vatrogasnog doma kao i opremu svakodnevno će koristiti članovi DVD-a, ali i lokalno stanovništvo za vatrogasne vježbe, edukaciju i stručno osposobljavanje te druge društvene aktivnosti. Novozaposlene osobe će obavljati poslove upravljanja, održavanja objekta, koordinirati te usklađivanja rasporeda korištenja objekta kako od strane ciljnih skupina tako i krajnjih korisnika. Planirano je zapošljavanje spremačice i domara za potrebe održavanja objekta.

- Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1.	Domar	1	U roku od 12 mjeseci od stavljanja objekta u uporabu
2.	Spremačica	1	U roku od 12 mjeseci od stavljanja objekta u uporabu

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.

U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.

U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja - Pokazatelji provedbe projekta.

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?	DA	NE
--	----	----

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvenu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

Grijanje Vatrogasnog doma predviđa se preko dizalice topline, kako je i opisano u *Glavnom projektu, Mapi 3 Strojarski projekt – Projekt plina, grijanja, hlađenja i ventilacije*.

- Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja
(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)

Napomena:

Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.

3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)

N/P

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

N/P

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

N/P

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)

N/P

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Planirano trajanje provedbe projekta izgradnje i opremanja vatrogasnog doma sa spremištem u Zlataru je 24 mjeseci.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Nakon što prijavitelj DVD Zlatar dobije pozitivnu *Odluku o rezultatu administrativne kontrole* prvog dijela zahtjeva za potporu, slijedi potpisivanje *Ugovora o financiranju* te provođenje postupka javne nabave, sukladno *Zakonu o javnoj nabavi*. Nakon toga, odabrani ponuditelj će započeti radove izgradnje vatrogasnog doma, a sukladno izrađenom glavnom projektu te ishodenoj građevinskoj dozvoli. Kako bi se projekt realizirao potrebno je izvršiti određene aktivnosti prema sljedećim fazama:

- Priprema i provedba postupka javne nabave,
- Izvođenje građevinskih radova,
- Nadzor građevinskih radova,
- Opremanje vatrogasnog doma,
- Ishođenje uporabne dozvole i stavljanje objekta u uporabu,
- Promidžba i vidljivost projekta te
- Zapošljavanje.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishoda je građevinska dozvola itd.).

U svrhu izgradnje vatrogasnog doma sa spremištem, izrađen je glavni projekt, nakon čega će biti ishoda građevinska dozvola.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")

9.439.000,00 HRK

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)

Ciljane skupine, odnosno krajnji korisnici projekta izgradnje vatrogasnog doma je cjelokupno stanovništvo Zlatara te udruge i društva koji djeluju na području istoimenog grada, a to su:

1. UDRUGA VINARA I VIPOGRADARA "PAJDAŠ" ZLATAR
2. U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH
3. UDRUGA INVALIDA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
4. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJA BATINA
5. NOGOMETNI KLUB OŠTRC ZLATAR
6. BELEČKE MAŽORETKINJE
7. UDRUGA "GLASNIK" ZLATAR
8. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZLATARA
9. UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA ZLATAR
10. HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „BELECGRAD“ BELEC
11. UDRUGA ZA PROMICANJE LIMENE GLAZBE - GRADSKA LIMENA

12. ŠPORTSKI TENISKI KLUB ZLATAR
13. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZLATAR
14. STOČARSKA UDRUGA - STROJNI PRSTEN ZLATAR
15. HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "OŠTRC" ZLATAR
16. ZLATARSKE MAŽORETKINJE
17. ŽUPNI CRKVENI ZBOR UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U
18. UDRUGA MJEŠTANA NASELJA VIŽANOVEC I PETRUŠEVEC
19. SPORTSKO DRUŠTVO "LASTAVICA" ZLATAR
20. PARAGLIDING KLUB "SOKOL" ZLATAR
21. DRUŠTVO "NAŠA DJECA" GRADA ZLATARA
22. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO BELEC
23. ODRED IZVIĐAČA "ZLATAR" ZLATAR
24. BILJARSKI KLUB "ZLATAR"
25. "IPLAC"
26. VW BUBA KLUB HRVATSKO ZAGORJE
27. LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "SRCE ZAGORJA"
28. UDRUGA PERADARA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE "ZAGORSKI ČUČEK"
29. LOVAČKA UDRUGA "ZAJČEK" ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI ZLATAR
30. NOGOMETNI KLUB "MLADOST" BELEC
31. KLAPA ZLATHARIA
32. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "PASTRVA" ZLATAR
33. UDRUGA UMIROVLJENIKA ZLATAR
34. "ZAGORJE ZELENE" - UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ZELENIH POVRŠINA
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
35. KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO "ZLATARJEVE"
36. UDRUGA "MILJENKO MLAKAR"
37. UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA "ZLATARSKA PALETA"
38. STRELJAČKO DRUŠTVO "CRNI BARUT"
39. UDRUGA MOTO KLUB "WILD RIDERS GOLDTOWN" HRVATSKO ZAGORJE
40. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BELEC
41. UDRUGA SUVLASNIKA ZGRADE A U ZLATARU, ZAGREBAČKA 33
42. GLJIVARSKO DRUŠTVO "MEĐENKA" ZLATAR
43. UDRUGA ŽENA U ZLATARU
44. UDRUGA "IZVOR CUKOVEC"
45. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA ZLATAR

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Vatrogasni dom će pozitivno utjecati na cijelo stanovništvo grada Zlatara, jer će isti biti na raspolaganju svim gore navedenim udrugama i društvima grada za provođenje raznih edukacija,

radionica, manifestacija i priredbi. Udruga će u vatrogasnom domu održavati radionice, predavanja i edukacije te će se na taj način stanovništvu grada Zlatara omogućiti kvalitetnije očuvanje etnoloških i kulturoloških vrijednosti, a samim time poboljšat će se kvaliteta i podignuti na višu razinu društveni život mještana naselja grada Zlatara i cjelokupnog lokalnog stanovništva.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljne skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruge koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Zlatar osnovano je 04. svibnja 1877. godine na sam Dan zaštitnika vatrogasaca, Sv. Florijana. Društvo je upisano u registar udruga pod registarskim brojem 02000539, OIB: 55016757740 i registrirano za obavljanje djelatnosti „Dobrovoljno vatrogastvo“ s detaljnim opisom djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi društva.

U članku 7. Statuta DVD Zlatar, kao ciljevi Društva navedeni su:

- unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva,
- organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj,
- učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva,
- provođenje vatrogasnih aktivnosti,
- osposobljavanje, usavršavanje, održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Društva,
- podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici,
- promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici,
- dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove,
- suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara,
- promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva,
- razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvornosti, nesebičnosti i prijateljstva,
- uključivanje mladih u dobrovoljna vatrogasna društva,

- razvijanje i provedba aktivnosti na zaštiti prirodnog okoliša, a radi doprinosa njenom čuvanju i očuvanju zdravlja ljudi,
- razvijanje sustava međudruštvene pomoći.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Prema odredbama *Zakona o vatrogastvu* vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Osim toga, navedeno je da su dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice od interesa Republike Hrvatske.

U članku 8. Statuta DVD Zlatar, kao djelatnosti Društva navedene su:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Društvo može, osim vatrogasne djelatnosti, obavljati gospodarske, ugostiteljske i društvene djelatnosti sukladno odredbama pozitivnih propisa, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog društva, kao što su:

- servis i održavanje vatrogasnih aparata,
- prijevoz vode,
- tehničke usluge i intervencije,
- organizacija i održavanje natjecanja,
- najam i zakup poslovnog prostora,
- izdavanje brošura, knjiga, audiovizualnih i drugih edukativnih materijala

6. FINACIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Nakon provedenog postupka javne nabave i potpisa ugovora s izvođačem radova izgradnje vatrogasnog doma u gradu Zlatar definirat će se financiranje projekta putem kredita. Plan je da se cijeli projekt financira kreditom banke, koji bi se u potpunosti zatvorio nakon dobivanja potpore. Završetak projekta planiran je u roku od 24 mjeseci od potpisa ugovora s izvođačem radova.

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar nema iskustva u provedbi sličnih projekata, jer se djelovanje članova temelji na volonterskom radu koji je vezan isključivo za djelatnost vatrogastva. Međutim, korisnik će u provedbi ovog projekta koristiti stručnu pomoć grada Zlatara koji ima iskustvo u provedbi velikih infrastrukturnih projekata. Izdvojeni projekti koje je proteklih provodio grad Zlatar su:

1. Zeleni bregi, <https://zlatar.hr/zeleni-bregi/>
2. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste, <https://zlatar.hr/rekonstrukcija-nerazvrstane-ceste/>
3. Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića – uređenje dječjeg igrališta, <https://zlatar.hr/projekt-ulaganja-u-objekte-djecjih-vrtica-uredenje-djecjeg-igralista/>
4. Rekonstrukcija vrtića, <https://zlatar.hr/rekonstrukcija-vrtica/>

U provedbi ovog projekta bit će uključene slijedeće osobe:

1. Željko Spevec, ing.el. - predsjednik
2. Andreja Pavlek Markuš, mag.iur. - tajnica
3. Tihomir Plašč, struč.spec.ing.sec. - zamjenik zapovjednika
4. Želimir Kurečić, dipl. oec. - blagajnik
5. Blaž Goleš, ing.el. - član zapovjedništva

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Nakon realizacija projekta prihodovna strana projekta bit će osigurana kroz naknade, članarinu i donacije, koji će zadovoljavati troškove rashoda i održavanja projekta. Sve stavke prihoda i rashoda planirane su u gradskom proračunu.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Na upravljanju realiziranim projektom/operacijom bit će involviran predsjednik društva g. Željko Spevec. Osim toga, zaposlit će se i dvije osobe, odgovarajućih kvalifikacija koji će biti zaduženi za poslove održavanja, konkretno domar i spremačica.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.

Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1”.

Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:

Predložak za
izračun neto prihod

Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.

Ostvaruje li projekt neto prihod?	DA	NE
--	-----------	-----------

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

NAPOMENE:

Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se

umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.

Tablica izračuna neto prihoda

(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

Izračun diskontinuiranog neto prihoda											
Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA											
Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi od članarina i donacija		44.550	44.551	44.552	44.553	44.554	44.555	44.556	44.557	44.558	44.559
2. Ostali prihodi		163.500	163.499	163.498	163.497	163.496	163.495	163.494	163.493	163.492	163.491
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050
3. Trošak održavanja		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. Trošak energije		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Trošak vanjskih usluga		16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
6. Trošak plaća		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
7. Trošak amortizacije											
B. Rashodi poslovanja (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0	245.050	245.050	245.050	245.050	245.050	245.050	245.050	245.050	245.050	245.050
C. Dobit/gubitak (A-B)	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
D. Ulaganje u materijalni imovinu											
E. Ulaganje u obrtna sredstva											
F. Ukupna kapitalna ulaganja (D + E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablica B. DISKONTINIRANI NOVČANI TOK											
Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobit/gubitak	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
III. Trošak amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ukupna kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok (I + II - III)	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
V. Ostatak vrijednosti projekta	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VI. Diskontni faktor	0,0	-35576,9	-34208,6	-32892,9	-31627,8	-30411,3	-29241,6	-28117,0	-27035,5	-25995,7	-24995,9
VII. Diskontirani novčani tok ((IV + V) x VII)		-35576,9	-34208,6	-32892,9	-31627,8	-30411,3	-29241,6	-28117,0	-27035,5	-25995,7	-24995,9
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) (suma diskontiranog novčanog toka)											-337.103,14
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											0,00
X. Ukupan iznos umanjenja potpore											0,00

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu;)

1. Program ukupnog razvoja grada Zlatara 2019. – 2024. godine

https://zlatar.hr/?wpfb_dl=403, 9. str.:

STRATEŠKI CILJ 2. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA GRAĐANA

PRIORITET 2.1. MODERNIZACIJA DRUŠTVENE I JAVNE INFRASTRUKTURE

MJERA 2.1.5. Razvoj ostale javne infrastrukture

Odluka o donošenju Programa ukupnog razvoja grada Zlatara 2019. – 2024. godine od 04. prosinca 2019. godine, KLASA: 300-01/19-01/01, objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 62A – godina 27, 30. prosinca 2019. godine (https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_62a.pdf)

2. Strategija razvoja Grada Zlatara 2014. – 2020. godine

https://zlatar.hr/?wpfb_dl=61, 52. str.

Odluka o donošenju Strategija razvoja Grada Zlatara 2014. – 2020. godine od 23. rujna 2015. godine, KLASA: 300-01/14-01/02, objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 24 – godina 23, 07. listopada 2015. godine (https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2015_24.pdf)

3. Lokalna razvojna strategija LAG Zeleni bregi od 2014. – 2020. godine

https://www.zeleni-bregi.hr/cms/upload/dokumenti/3.%20LRS%20LAG%20ZB_V4_I2_P.pdf, 23., 26. i 41. str.

Strateški cilj (SC) 2 Razvoj životnih uvjeta područja kroz ulaganja u lokalne temeljne usluge za stanovništvo uključujući slobodno vrijeme te razvoj umrežavanja, suradnje i partnerstva

Prioritetna mjera (M) 2.1 Razvoj društvene infrastrukture

Tip operacija (TO) 2.1.1 Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(za projekte građenja za koje nije ishođena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.

Projekt *Izgradnje i opremanja vatrogasnog doma u gradu Zlatar* u skladu je s Prostornim planom grada Zlatar (74. str., točka 3. Plan prostornog uređenja, 3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih/djelatnosti https://zlatar.hr/?wpfb_dl=50).

Izjava projektanta da je glavni projekt u skladu s prostornim planom nalazi se u Mapi 1 Arhitektonski projekt, na 25. str.

**12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI
PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I
INTERESNIM SKUPINAMA**

Pojašnjenje:

- *Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*
- *Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Ovom izjavom korisnik DVD Zlatar izjavljuje te se obvezuje da će planirano ulaganje u projekt „Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i spremišta u Zlataru“ biti dostupno lokalnom stanovništvu, posjetiteljima i različitim interesnim skupinama, udrugama i društvima. Krajnji korisnici navedenog projekta bit će stanovništvo grada Zlatar te udruge i društva koji djeluju na području grada Zlatar.

Datum:

Potpis i pečat:

06. 09. 2021.

